

Zpráva o plnění integrované strategie

Identifikace operace

Číslo zprávy	CLLD_15_01_046_14
Integrovaná strategie	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Zubří země pro období 2014 - 2020
Nositel	MAS Zubří země, o.p.s.
Sledované období od	1. 7. 2023 0:00:00
Sledované období do	31. 12. 2023 23:59:59
Stav	Finalizována

Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno	Jarmila
Příjmení	Zemanová
Mobil	731 575 342
Telefon	566 590 394
Email	zemanova@zubrizeme.cz

Strategie

<p>Popis integrovaného nástroje.</p>	<p>Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Zubří země pro období 2014 - 2020</p> <p>Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Zubří země je koncepční dokument, určující hlavní směry rozvoje regionu v nejbližší budoucnosti. Ze své podstaty navazuje na předchozí strategické dokumenty, především Strategický plán MAS Zubří země na období 2008 - 2013. SCLLD je vytvořena na principu vzájemné provázanosti a vyváženosti ekonomického, sociálního a environmentálního rozvoje venkovského prostoru. Vychází ze specifické situace území a zohledňuje jeho výjimečnosti. Zároveň však dává důraz na komplementaritu s dalšími rozvojovými strategiemi, jak na lokální, tak regionální úrovni. Ve SCLLD jsou zakotveny principy trvale udržitelného rozvoje s důrazem na zachování zdrojů nacházejících se na tomto území a ohledem k životnímu prostředí regionu. Skládá se z podrobné analýzy výchozího stavu a ze souhrnu navrhovaných řešení. Na tuto strategii budou navazovat akční plány (programové rámce) a konkrétní projekty se zaměřením na řešení problémů týkajících se celého území i jednotlivých obcí, neziskových a podnikatelských subjektů.</p> <p>Záměrem strategie je označení problémů, jež se v tomto prostředí vyskytují, ale i jeho silných stránek a příležitostí. Účelem strategie je nalezení efektivního využívání místních zdrojů, dosažení trvale udržitelného rozvoje, koordinace společných a individuálních aktivit subjektů veřejného, soukromého a neziskového sektoru a také nalezení práce, popř. možnost rekreace obyvatel i návštěvníků území.</p> <p>SCLLD MAS Zubří země vznikala metodou komunitně vedeného místního rozvoje, která kombinuje práci zástupců MAS Zubří země a místních odborníků s názory utvářenými pracovními skupinami a širokou veřejností. Řešitelský tým složený ze zástupců MAS ve spolupráci s odborníky i veřejností formuloval v první řadě stav území, jeho potřeby a potenciál, na základě čehož byly stanoveny priority, opatření a jednotlivé aktivity regionu.</p>
<p>Přehled vyhlášených výzev</p>	<p>Dne 15.12.2023 byla vyhlášena 9. výzva PRV na zbytkovou alokaci 356 529 Kč. Příjem žádostí bude probíhat od 1.1.2024 do 15.1.2024. Výzva byla vyhlášena na Fichi 24 ? Investice do veřejných prostranství, opatření: Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven a Hasičské zbrojnice. Termín registrace na RO SZIF: 01.02.2024</p>
<p>Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie</p>	<p>V 2. pol. roku 2023 jsme vyhlásili 9. výzvu PRV na zbytkovou alokaci 356 529 Kč. Příjem žádostí bude probíhat až začátkem roku 2024.</p> <p>V tuto chvíli MAS plně zrealizovala 34 výzev, z nichž v 6 výzvách kvůli nulovému počtu přijatých projektů, nebylo dokončeno hodnocení ze strany MAS. Realizujeme nebo jsme postoupili Řídícím orgánům 229 projektů včetně projektu spolupráce z F16 Podpora aktivit komunitně vedeného místního rozvoje (čl. 19.3.1 PRV) . Rozdělení těchto projektů do výzev je podrobněji uvedeno v Příloze č. 2-Tabulka k informacím o věcném pokroku v realizaci integrované strategie, kde je k nalezení i informace o čerpání alokací jednotlivých opatření/Fichí.</p> <p>Kromě nečerpaného OPŽP se nám podařilo téměř plně zazávazkovat přidělené prostředky, v průměru jsme dosud vyčerpali přes 87 % alokace SCLLD.</p> <p>Od 1.7.2023 do 31.12.2023 bylo podáno celkem 263 Žadostí o platbu (182 v PRV, 34 finálních a 1 průběžná v IROP a 39 průběžných a 7 finálních v OPZ), z nichž 251 bylo proplaceno (170 v PRV, 34 finálních a 1 průběžná v IROP a 39 průběžných a 7 finálních v OPZ).</p>

**Informace o pokroku v realizaci
klíčových intervencí**

MAS Zubří země žádné klíčové projekty nerealizuje.

Popis realizace integrované strategie

Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie	Prozatím nedošlo k žádným synergickým efektům při realizaci SCLLD. MAS se při své činnosti zaměřuje spíše na podporu menších projektů, které by v individuálních výzvách neuspěly.
Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie	V období 2.pol.roku 2023 nebyla podána žádná změna SCLLD.
Opatření při neplnění uložených povinností nositelem	MAS Zubří země plní řádně finanční plány dle požadavků jednotlivých Řídících orgánů, žádná opatření ze strany ŘO nebyla uložena.
Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření	Při realizaci nezaznamenáváme výrazné problémy, přesto, jak už bylo uvedeno dříve, nepodařilo se vyčerpat alokaci OPŽP . V ostatních programových rámcích (IROP, OPZ a PRV) došlo na základě evaluace/aktuální situace v území k přesunu mezi některými opatřeními SCLLD, čímž byla přiblížena nabídka financí aktuální poptávce v regionu. Alokace již je plně zazávazkována i včetně navýšené alokace a přechodného období v Programovém rámci PRV.

<p>Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci</p>	<p>Dosud se žádná rizika nevyskytla. MAS se snaží předcházet případným problémům a rizikům důkladným plánováním jednotlivých činností spojených s implementací SCLLD, což se stále dobře daří.</p>
<p>Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP</p>	<p>Průběžně provádíme evaluační aktivity indikátorů a finančních čerpání v již uzavřených výzvách, o kterých pravidelně informujeme na setkání našich mikroregionů a orgánů MAS. Zaměřujeme se zejména na počet projektů v realizaci a čerpání finančních prostředků v jednotlivých opatřeních. Vzhledem k vyčerpání finančních alokací v programových rámcích OPZ, IROP a PRV je nutné monitorovat alokace projektů v realizaci i ukončených, přizpůsobovat alokace v opatřeních SCLLD. Podrobnější informace uvádíme v Příloze č. 2-Tabulka k informacím o věcném pokroku v realizaci integrované strategie. Dalším z výstupů prezentovaných veřejnosti je pak mapa podpořených projektů, která je k nalezení na: https://cz-mas-zubrizeme.tmapserver.cz/mapa/gis-objekty-pro-tema/?gac=podporene-projekty&c=-620279%3A-1119910&z=3&lb=osmllg&ly=ga-1%2Cobce-mas&lbo=1&lyo=</p>
<p>Doplňující informace</p>	<p>Informace o čerpání prostředků PRV (proplacených projektech k 31.12.2023), které bývají jindy postoupené ŘO, neodpovídají plně aktuálním informacím o čerpání prostředků, které má k dispozici MAS. MAS tentokrát nepřikládá jako Přílohu č. 1-Plnění finančního plánu Fichí PRV-dle SZIF, protože podklady nebyly ze strany ŘO zaslány.</p> <p>MAS při vyhlášení výzev, změn SCLLD apod. pracuje s nejaktuálnějšími daty (poníženými o prostředky při podání Žádosti o platbu, případy, kdy příjemce odstoupí apod.), které přikládá v samostatné příloze "Příloha č. 2-Tabulka k informacím o věcném pokroku v realizaci integrované strategie".</p>
<p>Shrnutí pro veřejnost</p>	<p>Koncem roku 2023 byla vyhlášena 9. výzva PRV na zbytkovou alokaci 356 529 Kč. Příjem žádostí bude probíhat od 1.1.2024 do 15.1.2024. Výzva byla vyhlášena na Fichí 24 ? Investice do veřejných prostranství, opatření: Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven a Hasičské zbrojnice. Termín registrace na RO SZIF: 01.02.2024.</p> <p>V tuto chvíli MAS plně zrealizovala 34 výzev, z nichž v 6 výzvách kvůli nulovému počtu přijatých projektů, nebylo dokončeno hodnocení ze strany MAS. Realizujeme nebo jsme postoupili Řídícím orgánům 229 projektů včetně projektu spolupráce z F16 Podpora aktivit komunitně vedeného místního rozvoje (čl. 19.3.1 PRV) . Rozdělení těchto projektů do výzev je podrobněji uvedeno v Příloze č. 2-Tabulka k informacím o věcném pokroku v realizaci integrované strategie, kde je k nalezení i informace o čerpání alokací jednotlivých opatření/Fichí.</p> <p>Kromě nečerpaného OPŽP se nám podařilo téměř plně zazávkovat přidělené prostředky, v průměru jsme dosud vyčerpali přes 87 % alokace SCLLD. Od 1.7.2023 do 31.12.2023 bylo podáno celkem 263 Žádostí o platbu (182 v PRV, 34 finálních a 1 průběžná v IROP a 39 průběžných a 7 finálních v OPZ), z nichž 251 bylo proplaceno (170 v PRV, 34 finálních a 1 průběžná v IROP a 39 průběžných a 7 finálních v OPZ).</p>

Horizontální principy

Horizontální principy

Integrovaná strategie má neutrální vliv na horizontální principy (Podpora rovných příležitostí a nediskriminace, Podpora rovnosti mezi muži a ženami a Udržitelný rozvoj).

Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (za celé období realizace)
1	1.6. Chráněné ŽP a osvěta o něm	1.6.1. Posilování přirozených funkcí krajiny	1.6.1. Posilování přirozených funkcí krajiny-05.4.27.4.3	Operační program Životní prostředí	8 877 650 ,00			7 546 000 ,00			7 546 000 ,00			0,00		
2	1.4. Udržitelné hospodaření v lesích	1.4.1. Investice do sítě lesních cest	1.4.1. Investice do sítě lesních cest-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	5 000 000 ,00			4 500 000 ,00			2 880 000 ,00			1 620 000 ,00		
3	1.4. Udržitelné hospodaření v lesích	1.4.3. Posilování ekologické stability lesů	1.4.3. Posilování ekologické stability lesů-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	1 931 963 ,00			1 931 963 ,00			1 236 456 ,00			695 507,00		
4	1.4. Udržitelné hospodaření v lesích	1.4.4. Podpora neprodukčních funkcí lesů	1.4.4. Podpora neprodukčních funkcí lesů-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	4 500 000 ,00			4 500 000 ,00			2 880 000 ,00			1 620 000 ,00		
5	1.4. Udržitelné hospodaření v lesích	1.4.2. Zvyšování konkurenceschopnosti lesního hospodářství a navazujících oborů	1.4.2. Zvyšování konkurenceschopnosti lesního hospodářství a navazujících oborů-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	7 239 788 ,00			3 619 894 ,00			2 316 729 ,00			1 303 165,00		
6	2.8. Funkční mezisektorová spolupráce a rozvojové plánování	2.8.1. Investice do kvality územního a rozvojového plánování	2.8.1. Investice do kvality územního a rozvojového plánování-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	0,00			0,00			0,00			0,00		
7	1.5. Kvalitní vodní zdroje a zachovalý krajinný ráz	1.5.1. Podpora ekologické stability	1.5.1. Podpora ekologické stability-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	0,00			0,00			0,00			0,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek k Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
8	2.2. Modernizovaná a bezpečná místní dopravní síť	2.2.2. Podpora bezpečnosti a komfortu nemotorové a hromadné dopravy	2.2.2. Podpora bezpečnosti a komfortu nemotorové a hromadné dopravy-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	32 089 893,04	0,00	29 673 895,90	30 485 398,36	0,00	28 190 201,05	30 485 398,36	0,00	28 190 201,05	0,00	0,00	0,00
9	2.7. Bezpečný veřejný prostor a účinná prevence kriminality	2.7.2. Zlepšování schopnosti reakce na mimořádné události	2.7.2. Zlepšování schopnosti reakce na mimořádné události-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	3 599 168,44	0,00	3 599 168,44	3 419 210,01	0,00	3 419 210,01	3 419 210,01	0,00	3 419 210,01	0,00	0,00	0,00
10	1.1. Nově vzniklá pracovní místa a zvýšení zaměstnanosti	1.1.3. Podpora prorodinných opatření	1.1.3. Podpora prorodinných opatření-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	1 734 000,00	0,00	1 615 262,31	1 690 650,00	0,00	1 556 092,36	1 473 900,00	0,00	1 372 972,92	216 750,00	0,00	183 119,44
11	1.2. Konkurenceschopný a rozvinutý podnikatelský sektor	1.2.1. Modernizace nezemědělského podnikání	1.2.1. Modernizace nezemědělského podnikání-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	23 901 569,00			10 755 704,00			6 883 648,00			3 872 056,00		
12	1.1. Nově vzniklá pracovní místa a zvýšení zaměstnanosti	1.1.1. Investice do zázemí sociálních podniků	1.1.1. Investice do zázemí sociálních podniků-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	0,00			0,00			0,00			0,00		
13	1.3. Konkurenceschopná zemědělská produkce a potravinářství	1.3.1. Modernizace zemědělského podnikání	1.3.1. Modernizace zemědělského podnikání-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	7 850 601,00			4 918 860,00			3 148 070,00			1 770 790,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
14	1.3. Konkurenceschopná zemědělská produkce a potravinářství	1.3.2. Modernizace zpracování zemědělských produktů	1.3.2. Modernizace zpracování zemědělských produktů-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	1 603 479,00			801 739,00			513 113,00			288 626,00		
15	2.8. Funkční mezisektorová spolupráce a rozvojové plánování	2.8.2. Podpora aktivit komunitně vedeného místního rozvoje	2.8.2. Podpora aktivit komunitně vedeného místního rozvoje-09.6.93.19.3.1	Program rozvoje venkova	190 050,00			171 045,00			109 469,00			61 576,00		
16	1.1. Nově vzniklá pracovní místa a zvýšení zaměstnanosti	1.1.2. Zakládání a rozšiřování činností sociálních podniků	1.1.2. Zakládání a rozšiřování činností sociálních podniků-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	2 000 000,00			1 700 000,00			1 700 000,00			0,00		
17	1.3. Konkurenceschopná zemědělská produkce a potravinářství	1.3.3. Opravy a budování sítě polních cest	1.3.3. Opravy a budování sítě polních cest-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	5 555 560,00			5 000 000,00			3 200 000,00			1 800 000,00		
18	3.1. Vyšší kvalifikace pro trh práce a celoživotní učení	3.1.1. Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti	3.1.1. Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	4 500 000,00	0,00	3 372 518,06	4 050 000,00	0,00	3 372 518,06	3 825 000,00	0,00	2 866 640,33	225 000,00	0,00	505 877,73
19	3.2. Kvalitní sociální služby	3.2.1. Podpora infrastruktury pro sociální služby	3.2.1. Podpora infrastruktury pro sociální služby-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	6 253 474,10	0,00	6 236 966,28	5 940 800,39	0,00	5 925 117,96	5 940 800,39	0,00	5 925 117,96	0,00	0,00	0,00

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek k Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
20	3.2. Kvalitní sociální služby	3.2.2. Podpora aktivit v rámci sociálních služeb a sociálního začleňování	3.2.2. Podpora aktivit v rámci sociálních služeb a sociálního začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	5 000 000,00	0,00	7 806 391,73	4 875 000,00	0,00	7 691 591,08	4 250 000,00	0,00	6 635 432,85	625 000,00	0,00	1 056 158,23
21	3.3. Kvalitní vzdělávací zařízení	3.3.1. Investice do kapacit a modernizace vybavení škol všech stupňů	3.3.1. Investice do kapacit a modernizace vybavení škol všech stupňů-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10 675 497,10	0,00	13 638 498,87	10 141 722,24	0,00	12 956 573,91	10 141 722,24	0,00	12 956 573,91	0,00	0,00	0,00
22	3.3. Kvalitní vzdělávací zařízení	2.1.1. Investice do veřejných prostranství	2.1.1. Investice do veřejných prostranství-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	28 986 982,00			23 189 585,00			14 841 334,00			8 348 251,00		
23	1.6. Chráněné ŽP a osvěta o něm	1.6.1. Protierozní opatření	1.6.1. Protierozní opatření - 05.4.27.4.3	Operační program Životní prostředí	3 750 000,00			3 000 000,00			3 000 000,00			0,00		
24	1.6. Chráněné ŽP a osvěta o něm	1.6.1. Sídlní zeleň	1.6.1. Sídlní zeleň-05.4.27.4.4	Operační program Životní prostředí	11 666 667,00			7 000 000,00			7 000 000,00			0,00		

Číslo řádku	Vlastní zdroje příjemce (plánovaný stav)	Vlastní zdroje příjemce (ve sledovaném období)	Vlastní zdroje příjemce (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (za celé období realizace)	Národní soukromé zdroje (plánovaný stav)	Národní soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Národní soukromé zdroje (za celé období realizace)	Nezpůsobilé výdaje (plánovaný stav)	Nezpůsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Nezpůsobilé výdaje (za celé období realizace)	Soukromé zdroje (plánovaný stav)	Soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Soukromé zdroje (za celé období realizace)
1	1 331 650,00			0,00			1 331 650,00			0,00			0,00		
2	500 000,00			0,00			0,00			0,00			500 000,00		
3	0,00			0,00			0,00			405 712,00			0,00		
4	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
5	3 619 894,00			0,00			0,00			1 222 712,00			3 619 894,00		
6	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
7	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
8	1 604 494,68	0,00	1 483 694,85	1 604 494,68	0,00	1 483 694,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	179 958,43	0,00	179 958,43	179 958,43	0,00	179 958,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	43 350,00	0,00	59 169,95	43 350,00	0,00	20 006,25	0,00	0,00	39 163,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	13 145 865,00			0,00			0,00			4 693 307,00			13 145 865,00		
12	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
13	2 931 741,00			0,00			0,00			1 593 950,00			2 931 741,00		
14	801 740,00			0,00			0,00			336 721,00			801 740,00		
15	19 005,00			0,00			0,00			0,00			19 005,00		
16	300 000,00			0,00			300 000,00			0,00			0,00		
17	555 560,00			0,00			0,00			0,00			555 560,00		
18	450 000,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	312 673,71	0,00	311 848,32	81 391,90	0,00	81 391,90	231 281,81	0,00	230 456,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	125 000,00	0,00	114 800,65	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 800,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	533 774,86	0,00	681 924,96	533 774,86	0,00	681 924,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	5 797 397,00			0,00			0,00			0,00			5 797 397,00		
23	750 000,00			0,00			750 000,00			0,00			0,00		
24	4 666 667,00			0,00			4 666 667,00			0,00			0,00		

Indikátory

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
1	1.2. Konkurenceschopný a rozvinutý podnikatelský sektor	1.2.1. Modernizace nezemědělského podnikání	1.2.1. Modernizace nezemědělského podnikání-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	45,00	31.12.2023 0:00:00	61,00	31.12.2023	5,00	31.12.2023	58,00		Výstup	Podniky
2	1.2. Konkurenceschopný a rozvinutý podnikatelský sektor	1.2.1. Modernizace nezemědělského podnikání	1.2.1. Modernizace nezemědělského podnikání-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	31.12.2014	4,00	31.12.2023 0:00:00	5,70	31.12.2023	0,00	31.12.2023	5,70		Výsledek	FTE
3	1.3. Konkurenceschopná zemědělská produkce a potravinářství	1.3.1. Modernizace zemědělského podnikání	1.3.1. Modernizace zemědělského podnikání-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	20,00	31.12.2023 0:00:00	20,00	31.12.2023	0,00	31.12.2023	20,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
4	1.3. Konkurenceschopná zemědělská produkce a potravinářství	1.3.1. Modernizace zemědělských o podnikání	1.3.1. Modernizace zemědělských o podnikání-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	31.12.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	3,20	31.12.2023	0,00	31.12.2023	3,20		Výsledek	FTE
5	1.3. Konkurenceschopná zemědělská produkce a potravinářství	1.3.2. Modernizace zpracování zemědělských produktů	1.3.2. Modernizace zpracování zemědělských produktů-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	3,00	31.12.2023	0,00	31.12.2023	3,00		Výstup	Podniky
6	1.3. Konkurenceschopná zemědělská produkce a potravinářství	1.3.2. Modernizace zpracování zemědělských produktů	1.3.2. Modernizace zpracování zemědělských produktů-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	31.12.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	31.12.2023	0,00	31.12.2023	0,00		Výsledek	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
7	1.3. Konkurenceschopná zemědělská produkce a potravinářství	1.3.3. Opravy a budování sítě polních cest	1.3.3. Opravy a budování sítě polních cest-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	2,00	31.12.2023	0,00	31.12.2023	2,00		Výstup	Podniky
8	1.1. Nově vzniklá pracovní místa a zvýšení zaměstnanosti	1.1.1. Investice do zázemí sociálních podniků	1.1.1. Investice do zázemí sociálních podniků-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10300	Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	31.12.2023	0,00	31.12.2023	0,00		Výstup	EUR
9	2.7. Bezpečný veřejný prostor a účinná prevence kriminality	2.7.2. Zlepšování schopnosti reakce na mimořádné události	2.7.2. Zlepšování schopnosti reakce na mimořádné události-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	57001	Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	9,00	10.06.2019	0,00	31.12.2019	9,00		Výstup	Sety
10	2.7. Bezpečný veřejný prostor a účinná prevence kriminality	2.7.2. Zlepšování schopnosti reakce na mimořádné události	2.7.2. Zlepšování schopnosti reakce na mimořádné události-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	57501	Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	2,00	24.04.2019	0,00	31.01.2020	2,00		Výstup	Objekty

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
11	2.7. Bezpečný veřejný prostor a účinná prevence kriminality	2.7.2. Zlepšování schopnosti reakce na mimořádné události	2.7.2. Zlepšování schopnosti reakce na mimořádné události-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	57520	Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS	108,00	31.12.2014	48,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2015	107,00		Výsledek	Území
12	1.1. Nově vzniklá pracovní místa a zvýšení zaměstnanosti	1.1.2. Zakládání a rozšiřování činností sociálních podniků	1.1.2. Zakládání a rozšiřování činností sociálních podniků-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	10212	Počet podpořených již existujících sociálních podniků.	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Organizace
13	1.1. Nově vzniklá pracovní místa a zvýšení zaměstnanosti	1.1.2. Zakládání a rozšiřování činností sociálních podniků	1.1.2. Zakládání a rozšiřování činností sociálních podniků-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62600	účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	0,00	31.12.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
14	1.1. Nově vzniklá pracovní místa a zvýšení zaměstnanosti	1.1.1. Investice do zázemí sociálních podniků	1.1.1. Investice do zázemí sociálních podniků-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10000	Počet podniků pobírajících podporu	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	31.12.2023	0,00	31.12.2023	0,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
15	1.1. Nově vzniklá pracovní místa a zvýšení zaměstnanosti	1.1.1. Investice do zázemí sociálních podniků	1.1.1. Investice do zázemí sociálních podniků-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10102	Počet podniků pobírajících granty	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	31.12.2023	0,00	31.12.2023	0,00		Výstup	Podniky
16	1.1. Nově vzniklá pracovní místa a zvýšení zaměstnanosti	1.1.3. Podpora prorodinných opatření	1.1.3. Podpora prorodinných opatření-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62000	Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	31.12.2023	0,00	31.12.2023	0,00		Výstup	Projekt
17	1.1. Nově vzniklá pracovní místa a zvýšení zaměstnanosti	1.1.2. Zakládání a rozšiřování činností sociálních podniků	1.1.2. Zakládání a rozšiřování činností sociálních podniků-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
18	1.1. Nově vzniklá pracovní místa a zvýšení zaměstnanosti	1.1.1. Investice do zázemí sociálních podniků	1.1.1. Investice do zázemí sociálních podniků-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10403	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	FTE
19	1.1. Nově vzniklá pracovní místa a zvýšení zaměstnanosti	1.1.1. Investice do zázemí sociálních podniků	1.1.1. Investice do zázemí sociálních podniků-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10400	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	FTE
20	1.1. Nově vzniklá pracovní místa a zvýšení zaměstnanosti	1.1.1. Investice do zázemí sociálních podniků	1.1.1. Investice do zázemí sociálních podniků-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10411	Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním	0,00	31.12.2012	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	13,10		Výsledek	%

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
21	1.1. Nově vzniklá pracovní místa a zvýšení zaměstnanosti	1.1.1. Investice do zázemí sociálních podniků	1.1.1. Investice do zázemí sociálních podniků-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10105	Počet nových podniků, které dostávají podporu	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Podniky
22	1.1. Nově vzniklá pracovní místa a zvýšení zaměstnanosti	1.1.3. Podpora prarodinných opatření	1.1.3. Podpora prarodinných opatření-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	80,00	31.12.2023 0:00:00	53,00	23.09.2019	0,00	30.09.2020	53,00		Výstup	Osoby
23	1.1. Nově vzniklá pracovní místa a zvýšení zaměstnanosti	1.1.3. Podpora prarodinných opatření	1.1.3. Podpora prarodinných opatření-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50100	Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Zařízení
24	1.1. Nově vzniklá pracovní místa a zvýšení zaměstnanosti	1.1.3. Podpora prarodinných opatření	1.1.3. Podpora prarodinných opatření-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50110	Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	31.12.2014	10,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	23.09.2019	0,00	30.09.2022	0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
25	1.1. Nově vzniklá pracovní místa a zvýšení zaměstnanosti	1.1.3. Podpora prarodinných opatření	1.1.3. Podpora prarodinných opatření-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	40,00	31.12.2023 0:00:00	70,00	23.09.2019	0,00	30.09.2022	111,00		Výstup	Osoby
26	2.2. Modernizovaná a bezpečná místní dopravní síť	2.2.2. Podpora bezpečnosti a komfortu nemotorové a hromadné dopravy	2.2.2. Podpora bezpečnosti a komfortu nemotorové a hromadné dopravy-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	74001	Počet vytvořených parkovacích míst	0,00	01.01.2014	10,00	31.12.2023 0:00:00	22,00	12.08.2020	0,00	12.08.2021	22,00		Výstup	Parkovací místa
27	2.2. Modernizovaná a bezpečná místní dopravní síť	2.2.2. Podpora bezpečnosti a komfortu nemotorové a hromadné dopravy	2.2.2. Podpora bezpečnosti a komfortu nemotorové a hromadné dopravy-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00	10,00	05.06.2020	0,00	30.06.2021	10,00		Výstup	Realizace
28	2.2. Modernizovaná a bezpečná místní dopravní síť	2.2.2. Podpora bezpečnosti a komfortu nemotorové a hromadné dopravy	2.2.2. Podpora bezpečnosti a komfortu nemotorové a hromadné dopravy-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	75120	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	30,00	31.12.2011	35,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	31,00		Výsledek	%

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
29	2.2. Modernizovaná a bezpečná místní dopravní síť	2.2.2. Podpora bezpečnosti a komfortu nemotorové a hromadné dopravy	2.2.2. Podpora bezpečnosti a komfortu nemotorové a hromadné dopravy-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	75201	Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	12.08.2020	0,00	12.08.2021	1,00		Výstup	Terminály
30	2.2. Modernizovaná a bezpečná místní dopravní síť	2.2.2. Podpora bezpečnosti a komfortu nemotorové a hromadné dopravy	2.2.2. Podpora bezpečnosti a komfortu nemotorové a hromadné dopravy-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	76100	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	01.01.2014	5,00	31.12.2023 0:00:00	2,05	11.03.2022	0,31	20.10.2023	2,06		Výstup	km
31	2.2. Modernizovaná a bezpečná místní dopravní síť	2.2.2. Podpora bezpečnosti a komfortu nemotorové a hromadné dopravy	2.2.2. Podpora bezpečnosti a komfortu nemotorové a hromadné dopravy-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	76401	Počet parkovacích míst pro jízdní kola	0,00	01.01.2014	20,00	31.12.2023 0:00:00	6,00	12.08.2020	0,00	12.08.2021	6,00		Výstup	Parkovací místa
32	3.1. Vyšší kvalifikace pro trh práce a celoživotní učení	3.1.1. Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti	3.1.1. Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	55,00	31.12.2023 0:00:00	40,00	27.09.2019	0,00	31.10.2022	49,00		Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
33	3.1. Vyšší kvalifikace pro trh práce a celoživotní učení	3.1.1. Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti	3.1.1. Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62700	účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2014	13,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	27.09.2019	0,00		19,00		Výsledek	Osoby
34	3.1. Vyšší kvalifikace pro trh práce a celoživotní učení	3.1.1. Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti	3.1.1. Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62900	účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2014	4,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	27.09.2019	0,00		18,00		Výsledek	Osoby
35	3.1. Vyšší kvalifikace pro trh práce a celoživotní učení	3.1.1. Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti	3.1.1. Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62600	účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	0,00	31.12.2014	6,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	27.09.2019	0,00	31.10.2022	0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
36	3.1. Vyšší kvalifikace pro trh práce a celoživotní učení	3.1.1. Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti	3.1.1. Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání / odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ**	0,00	31.12.2014	13,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	27.09.2019	0,00	31.10.2022	18,00		Výsledek	Osoby
37	3.1. Vyšší kvalifikace pro trh práce a celoživotní učení	3.1.1. Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti	3.1.1. Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	63100	účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	27.09.2019	0,00		0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
38	3.1. Vyšší kvalifikace pro trh práce a celoživotní učení	3.1.1. Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti	3.1.1. Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	63200	Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ**	0,00	31.12.2014	4,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	27.09.2019	0,00		17,00		Výsledek	Osoby
39	3.2. Kvalitní sociální služby	3.2.1. Podpora infrastruktury pro sociální služby	3.2.1. Podpora infrastruktury pro sociální služby-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55301	Počet podpořených bytů pro sociální bydlení	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Bytové jednotky
40	3.2. Kvalitní sociální služby	3.2.1. Podpora infrastruktury pro sociální služby	3.2.1. Podpora infrastruktury pro sociální služby-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55310	Nárůst kapacity sociálních bytů	0,00	31.12.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Lůžka
41	3.2. Kvalitní sociální služby	3.2.1. Podpora infrastruktury pro sociální služby	3.2.1. Podpora infrastruktury pro sociální služby-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55320	Průměrný počet osob využívající sociální bydlení	0,00	31.12.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby/rok

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
42	3.2. Kvalitní sociální služby	3.2.1. Podpora infrastruktury pro sociální služby	3.2.1. Podpora infrastruktury pro sociální služby-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	6,00	27.04.2020	0,00	30.06.2022	6,00		Výstup	Zázemí
43	3.2. Kvalitní sociální služby	3.2.1. Podpora infrastruktury pro sociální služby	3.2.1. Podpora infrastruktury pro sociální služby-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	67510	Kapacita služeb a sociální práce	847,00	31.12.2014	900,00	31.12.2023 0:00:00	88,00	27.04.2020	0,00	30.06.2022	88,00		Výsledek	Klienti
44	3.2. Kvalitní sociální služby	3.2.1. Podpora infrastruktury pro sociální služby	3.2.1. Podpora infrastruktury pro sociální služby-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55402	Počet poskytovaných druhů sociálních služeb	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00	6,00	27.04.2020	0,00	30.06.2022	6,00		Výstup	Služby
45	3.2. Kvalitní sociální služby	3.2.2. Podpora aktivit v rámci sociálních služeb a sociálního začleňování	3.2.2. Podpora aktivit v rámci sociálních služeb a sociálního začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	55102	Počet podpořených komunitních center	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	20.08.2020	0,00		0,00		Výstup	Zařízení

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
46	3.2. Kvalitní sociální služby	3.2.2. Podpora aktivit v rámci sociálních služeb a sociálního začleňování	3.2.2. Podpora aktivit v rámci sociálních služeb a sociálního začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62000	Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	31.12.2023	0,00	31.12.2023	0,00		Výstup	Projekt
47	3.2. Kvalitní sociální služby	3.2.2. Podpora aktivit v rámci sociálních služeb a sociálního začleňování	3.2.2. Podpora aktivit v rámci sociálních služeb a sociálního začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67001	Kapacita podpořených služeb	0,00	01.01.2014	30,00	31.12.2023 0:00:00	13,00	20.08.2020	0,00	31.12.2022	13,00		Výstup	Místa
48	3.2. Kvalitní sociální služby	3.2.2. Podpora aktivit v rámci sociálních služeb a sociálního začleňování	3.2.2. Podpora aktivit v rámci sociálních služeb a sociálního začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67010	Využívání podpořených služeb	0,00	31.12.2014	15,00	31.12.2023 0:00:00	112,00	20.08.2020	0,00	31.12.2022	101,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
49	3.2. Kvalitní sociální služby	3.2.2. Podpora aktivit v rámci sociálních služeb a sociálního začleňování	3.2.2. Podpora aktivit v rámci sociálních služeb a sociálního začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67315	Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel	0,00	31.12.2014	4,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	20.08.2020	0,00	31.12.2022	21,00		Výsledek	Osoby
50	3.2. Kvalitní sociální služby	3.2.2. Podpora aktivit v rámci sociálních služeb a sociálního začleňování	3.2.2. Podpora aktivit v rámci sociálních služeb a sociálního začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	60,00	31.12.2023 0:00:00	68,00	20.08.2020	0,00	31.12.2022	79,00		Výstup	Osoby
51	3.2. Kvalitní sociální služby	3.2.2. Podpora aktivit v rámci sociálních služeb a sociálního začleňování	3.2.2. Podpora aktivit v rámci sociálních služeb a sociálního začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67310	Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel	0,00	31.12.2014	7,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	20.08.2020	0,00	31.05.2022	3,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
52	3.3. Kvalitní vzdělávací zařízení	3.3.1. Investice do kapacit a modernizace vybavení škol všech stupňů	3.3.1. Investice do kapacit a modernizace vybavení škol všech stupňů-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	4,00	31.12.2023 0:00:00	7,00	25.03.2020	0,00	30.06.2021	7,00		Výstup	Zařízení
53	3.3. Kvalitní vzdělávací zařízení	3.3.1. Investice do kapacit a modernizace vybavení škol všech stupňů	3.3.1. Investice do kapacit a modernizace vybavení škol všech stupňů-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	800,00	31.12.2023 0:00:00	669,00	25.03.2020	0,00	30.06.2021	669,00		Výstup	Osoby
54	3.1. Vyšší kvalifikace pro trh práce a celoživotní učení	3.1.1. Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti	3.1.1. Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50130	Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce	0,00	31.12.2014	4,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	27.09.2019	0,00	31.10.2022	20,00		Výsledek	Osoby
55	3.1. Vyšší kvalifikace pro trh práce a celoživotní učení	3.1.1. Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti	3.1.1. Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50105	Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	27.09.2019	0,00	28.02.2022	1,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
56	3.3. Kvalitní vzdělávací zařízení	3.3.1. Investice do kapacit a modernizace vybavení škol všech stupňů	3.3.1. Investice do kapacit a modernizace vybavení škol všech stupňů-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50030	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	5,40	31.12.2013	5,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2017	6,80		Výsledek	%
57	1.4. Udržitelné hospodaření v lesích	1.4.1. Investice do sítě lesních cest	1.4.1. Investice do sítě lesních cest-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94302	Celková délka lesních cest	0,00	31.12.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	3,79	31.12.2023	0,00	31.12.2023	3,79		Výsledek	km
58	1.4. Udržitelné hospodaření v lesích	1.4.3. Posilování ekologické stability lesů	1.4.3. Posilování ekologické stability lesů-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (0.4)	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	31.12.2023	0,00	31.12.2023	1,00		Výstup	Podniky
59	1.4. Udržitelné hospodaření v lesích	1.4.3. Posilování ekologické stability lesů	1.4.3. Posilování ekologické stability lesů-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93001	Celková (podpořená) plocha (0.5)	0,00	01.01.2014	0,33	31.12.2023 0:00:00	0,33	31.12.2023	0,00	31.12.2023	0,33		Výstup	ha

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
60	1.4. Udržitelné hospodaření v lesích	1.4.1. Investice do sítě lesních cest	1.4.1. Investice do sítě lesních cest-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	31.12.2023	0,00	31.12.2023	1,00		Výstup	Podniky
61	1.4. Udržitelné hospodaření v lesích	1.4.4. Podpora neprodukčních funkcí lesů	1.4.4. Podpora neprodukčních funkcí lesů-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	92702	Počet podpořených akcí/operací (O.3)	0,00	01.01.2014	6,00	31.12.2023 0:00:00	6,00	31.12.2023	0,00	31.12.2023	5,00		Výstup	akce/operace
62	1.4. Udržitelné hospodaření v lesích	1.4.4. Podpora neprodukčních funkcí lesů	1.4.4. Podpora neprodukčních funkcí lesů-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93001	Celková (podpořená) plocha (O.5)	0,00	01.01.2014	41,00	31.12.2023 0:00:00	43,05	31.12.2023	0,00	31.12.2023	40,46		Výstup	ha
63	1.4. Udržitelné hospodaření v lesích	1.4.2. Zvyšování konkurenceschopnosti lesního hospodářství a navazujících oborů	1.4.2. Zvyšování konkurenceschopnosti lesního hospodářství a navazujících oborů-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	29,00	31.12.2023 0:00:00	26,00	31.12.2023	0,00	31.12.2023	30,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
64	1.4. Udržitelné hospodaření v lesích	1.4.2. Zvyšování konkurenceschopnosti lesního hospodářství a navazujících oborů	1.4.2. Zvyšování konkurenceschopnosti lesního hospodářství a navazujících oborů-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	31.12.2014	0,20	31.12.2023 0:00:00	0,20	31.12.2023	0,00	31.12.2023	0,20		Výsledek	FTE
65	2.8. Funkční mezisektorová spolupráce a rozvojové plánování	2.8.1. Investice do kvality územního a rozvojového plánování	2.8.1. Investice do kvality územního a rozvojového plánování-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	90200	Počet územních plánů, regulačních plánů a územních studií	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Dokumenty
66	2.8. Funkční mezisektorová spolupráce a rozvojové plánování	2.8.1. Investice do kvality územního a rozvojového plánování	2.8.1. Investice do kvality územního a rozvojového plánování-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	90210	Plocha území pokrytá územním plánem, regulačním plánem a územní studií	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	30 873,00		Výsledek	km2

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
67	2.8. Funkční mezisektorová spolupráce a rozvojové plánování	2.8.1. Investice do kvality územního a rozvojového plánování	2.8.1. Investice do kvality územního a rozvojového plánování-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	90203	Počet územních studií - krajina	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Studie
68	2.8. Funkční mezisektorová spolupráce a rozvojové plánování	2.8.2. Podpora aktivit komunitně vedeného místního rozvoje	2.8.2. Podpora aktivit komunitně vedeného místního rozvoje-09.6.93.19.3.1	Program rozvoje venkova	92501	Celkové veřejné výdaje (O.1)	0,00	01.01.2014	6 324,00	31.12.2023 0:00:00	6 267,00	31.12.2023	0,00	31.12.2023	0,00		Výstup	EUR
69	1.6. Chráněné ŽP a osvěta o něm	1.6.1. Posilování přirozených funkcí krajiny	1.6.1. Posilování přirozených funkcí krajiny-05.4.27.4.3	Operační program Životní prostředí	46500	Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování	0,00	01.01.2014	5,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	ha
70	1.6. Chráněné ŽP a osvěta o něm	1.6.1. Posilování přirozených funkcí krajiny	1.6.1. Posilování přirozených funkcí krajiny-05.4.27.4.3	Operační program Životní prostředí	45415	Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové funkce krajiny	0,00	31.12.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2022	4 454,73		Výsledek	Lokality

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
71	3.3. Kvalitní vzdělávací zařízení	2.1.1. Investice do veřejných prostranství	2.1.1. Investice do veřejných prostranství-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	31.12.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	31.12.2023	0,00	31.12.2023	0,00		Výsledek	FTE
72	1.6. Chráněné ŽP a osvěta o něm	1.6.1. Sídlní zeleň	1.6.1. Sídlní zeleň-05.4.27.4.4	Operační program Životní prostředí	46500	Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování	0,00	01.01.2014	5,50	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	ha
73	1.6. Chráněné ŽP a osvěta o něm	1.6.1. Sídlní zeleň	1.6.1. Sídlní zeleň-05.4.27.4.4	Operační program Životní prostředí	45412	Počet plocha prvků sídlní zeleně s posílenou ekostabilitou a začíní funkcí	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Lokality

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
74	1.6. Chráněné ŽP a osvěta o něm	1.6.1. Protierozní opatření	1.6.1. Protierozní opatření - 05.4.27.4.3	Operační program Životní prostředí	45415	Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové funkce krajiny	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	1,00		0,00	31.12.2022	4 454,73		Výsledek	Lokality
75	1.6. Chráněné ŽP a osvěta o něm	1.6.1. Protierozní opatření	1.6.1. Protierozní opatření - 05.4.27.4.3	Operační program Životní prostředí	46500	Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování	0,00	01.01.2014	1,30	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	ha
76	3.3. Kvalitní vzdělávací zařízení	2.1.1. Investice do veřejných prostranství	2.1.1. Investice do veřejných prostranství- 09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	92702	Počet podpořených akcí/operací (0.3)	0,00	01.01.2014	35,00	31.12.2023 0:00:00	60,00	31.12.2023	8,00	31.12.2023	50,00		Výstup	akce/operace

Přiložené dokumenty									
Číslo řádku	Pořadí	Název dokumentu	Příloha	Doložený soubor	Druh dokumentu	Typ dokumentu	Osoba, která soubor zadala do MS2014+	Datum vložení	Verze dokumentu
1	1	Příloha č. 2-Tabulka k informacím o věcném pokroku v realizaci integrované strategie	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1TUHJpbG9oeVVNWkIOzE5NTYyNTEyNDQ7UHJpbG9oYURNUztGYWxzZQ=	Ano	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	ZEMJAR	15. 1. 2024 17:51:16	1
2	2	Příloha č. 3-Čestné prohlášení o pravdivosti údajů uvedených ve zprávě	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1TUHJpbG9oeVVNWkIOzE5NTYyNTEyNTg7UHJpbG9oYURNUztGYWxzZQ=	Ano	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	ZEMJAR	15. 1. 2024 17:51:35	1